

令和7年度における島しょ医療用画像電送システムの更新について

○ 更新予定日

令和7年12月1日

○ 更新スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					要件検討				仕様書案作成			
				PT※1 (第1回) ●			PT (第2回) ●				協議会 ●	
令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	製品決定・契約締結			関係機関との連絡調整				テスト運用	新システム 運用開始			
											協議会 ●	

(注) 協議会：へき地医療対策協議会

○ 島しょ医療用画像電送システム更新プロジェクトチーム(PT※1)

関係者への現行システムの操作性・機能等に係るアンケート結果を踏まえ、次期システムに関する要望事項を整理

今回の更新から、診療支援を行う医療機関の意向をよりシステムに反映するため、次期システムの整備内容の検討を、基幹病院（東京都立広尾病院）を主体に実施。

(委員構成)

都立広尾病院勤務医師、島しょ公立医療機関従事者、都立広尾病院職員、東京都保健医療局職員
(第1回：令和6年7月22日、第2回：10月2日、第3回：時期未定(書面))

○ その他（町村の方々に協力いただく事項）

- ・ 新システム導入に向けての契約
- ・ 新システム運用開始前のテスト運用及び導入後の運用への対応(テスト運用:概ね1か月前)