

## 令和2年度における島しょ医療用画像電送システムの更新について

○ 更新予定日

令和2年12月1日

○ 更新スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和元年度					← 要件作成 →				← 仕様書案作成 →			
		PT※ <sup>1</sup> (第1回) ●				PT (第2回) ●	PT (第3回) ●		委員会※ <sup>2</sup> (第1回) ●	協議会 ●	委員会 (第2回) ●	
令和2年度		← 契約締結 →			← 関係機関との連絡調整 →				テスト 運用 →	新システム 運用開始		
				委員会 (第3回) ●								協議会 ●

(注) 協議会：へき地医療対策協議会

○ 島しょ医療用画像電送システム更新プロジェクトチーム(PT※<sup>1</sup>)

関係者への現行システムの操作性・機能等に係るアンケート結果を踏まえ、次期システムに関する要望事項を整理

(委員構成)

都立広尾病院勤務医師、島しょ公立医療機関従事者、都立広尾病院職員、東京都福祉保健局職員  
(第1回：令和元年5月14日、第2回：9月18日、第3回：10月7日(書面))

○ 島しょ医療用画像電送システム更新検討委員会(委員会※<sup>2</sup>)

要望事項に基づき、候補となるシステムを操作性・機能のほか、拡張性・保守等の観点から評価  
(委員構成)

都立広尾病院勤務医師、島しょ公立医療機関従事経験者、東京都福祉保健局職員、  
東京都へき地医療対策協議会委員、学識経験者

(第1回：令和元年12月5日、第2回・第3回：令和2年2月・7月(予定))

○ その他(町村の方々に協力いただく事項)

- ・ 新システム導入に向けての契約
- ・ 新システム運用開始前のテスト運用及び導入後の運用への対応(テスト運用：概ね1か月前)