平成21年度東京都糖尿病医療連携協議会スケジュール概要（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 医療資源調査実施 2 連携ツール検討 3 普及啓発方法検討 4 指標の設定・検証		事案検討		第2回 協議会 7月上旬	医療機関の機能別区分とリスト作成に係る検討 事案検討			第3回 協議会 11月中旬		第4回 協議会 1月下旬		第5回 協議会 3月下旬
				・医療資源調査票確定 ・医療機関の設定方法検討 ・連携のためのツール検討				・各協議事項の検討 ・各圏域別検討会での取組発表及び情報交換		・資源調査結果 ・医療機関リスト ・連携のためのツール検討（検討の到達点） ・普及啓発事業		・21年度の取組状況総括 ・22年度の検討事項 ・普及啓発事業
		指標及び各項目値の把握方法の検討										
		部会(1) 5月中旬 ☆	※協議状況をみながら、部会を適時開催									
医療資源調査について	調査項目検討		項目（案）作成	調査項目確定	「ひまわり」（医療機関情報システム化推進事業）					調査結果 Web.反映		
					システム改修			調査実施				
					医療資源調査（8月～12月） ・発送、回収、集計、分析 ・対象医療機関：約600（都内一般病院）、約12,000（都内一般診療所）							
※各圏域別検討会 先行圏域		取組の継続・展開										
					各圏域別検討会の立ち上げ、圏域における糖尿病医療連携推進に向けた検討							
他の圏域												