

令和7年度東京都結核対策技術委員会・専門部会及び新プラン改定スケジュール

資料4

1 令和7年度結核対策技術委員会・専門部会スケジュール（案）

	令和7年 3月	令和7年 4月～6月	令和7年 7月～9月	令和7年 10月～12月	令和8年 1月～3月
技術委員会	第2回		令和7年度 第1回		令和7年度 第2回
専門部会 (プラン改定等)			令和7年度 第1回		

- ※国の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正状況を踏まえ、技術委員会・専門部会の開催タイミングを検討
- ※必要に応じ、新プランに関する事業について令和8年度予算要求予定
- ※医療提供体制（結核病床のあり方）についても検討していく

2 令和7年度結核対策技術委員会の主な取組（案）

	令和7年度（第1回）	令和7年度（第2回）
技術委員会	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和6年度取組について 2 専門部会の報告 3 東京都結核予防推進プラン2018の目標値の達成状況について 4 新プラン（案）の検討 5 令和7年度取組について 	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和7年度取組について 2 東京都結核予防推進プラン2018の目標値の達成状況について 3 東京都結核予防推進プラン2025の目標値について 4 新プランについて 5 令和8年度取組について

新プラン（案）
の報告

3 専門部会（プラン改定等）の主な取組

	令和7年度第1回（専門部会3回目（プラン改定関係））
専門部会	<p>【新プラン関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新プラン（案）の作成（国の「結核に関する特定感染症予防指針」改正後内容を反映） ※国の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正状況を踏まえ、専門部会の開催タイミングを検討 <p>【結核菌株検査事業関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後の結核菌株検査事業の方針について ・結核菌検査事業の運用について ・検査結果の還元方法について