

令和7年度東京都結核対策技術委員会・専門部会及び新プラン改定スケジュール

資料10

1 令和7年度結核対策技術委員会・専門部会スケジュール（案）

	令和7年 7月	令和7年 8月～9月	令和7年 10月～12月	令和8年 1月～3月
技術委員会	第1回			第2回
専門部会 （プラン改定等）			第1回（専門部会第3回目（プラン改定関係））	

※国の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正状況を踏まえ、
技術委員会・専門部会の開催タイミングを検討

2 令和7年度結核対策技術委員会の主な取組（案）

	令和7年度（第1回）	令和7年度（第2回）
技術委員会	<ol style="list-style-type: none"> 令和6年度の取組状況について 東京都結核予防推進プラン2018の目標値の達成状況について 令和7年度の取組について 結核医療提供体制のあり方検討について 	<ol style="list-style-type: none"> 令和7年度の取組について 結核医療提供体制のあり方検討について 第二種感染症指定医療機関の結核患者の受入状況について 東京都結核予防推進プラン2018の目標値の達成状況について 東京都結核予防推進プラン2025の目標値について 新プランについて 令和8年度の取組について

新プラン（案）
の報告

3 専門部会（プラン改定等）の主な取組（案）

	令和7年度第1回（専門部会3回目（プラン改定関係））
専門部会	<p>【新プラン関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新プラン（案）の作成（国の「結核に関する特定感染症予防指針」改正後内容を反映） <p>※国の「結核に関する特定感染症予防指針」の改正状況を踏まえ、専門部会の開催タイミングを検討</p>