

平成20年度東京都脳卒中医療連携協議会スケジュール(案)

第3回協議会(平成20年10月6日現在)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
20年度	第1回協議会 4月30日			第2回協議会 7月30日			第3回協議会 10月6日	第4回協議会		第5回協議会		
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> 脳卒中急性期病院認定基準の作成、急性期病院の認定方法の検討・ガイドライン検討 急性期病院の医療資源調査及び医療連携参加意向の確認・医療資源調査 患者発生時における救急隊と連携した速やかな搬送体制の構築 搬送体制検討<当協議会>、<メディカルコントロール協議会> 搬送体制の評価・検証方法の検討・搬送モデルの実施 救急隊の訓練 地域における標準的なクリティカルパスの提示・クリティカルパスの検討 											
	認定基準・認定方法の検討			調査ト			素案	決定	参加医療機関の認定連携用医療機関リストの作成			搬送体制の全体像確定
	ひまわり集計・分析						決定	(仮)当番表の作成				
	当協議会での検討			↑↓			決定	搬送基準検討				
	メディカルコントロール協議会での検討							決定				
	各圏域の独自の取組							モデル事業実施・検証				
		検搬 討送 基準	検搬 討送 基準				検搬 討送 基準	モデル事業実施 実施署に説明			搬送基準の周知徹底	
	各圏域の独自の取組			クリティカルパスの情報収集・提供 クリティカルパスの標準的な項目等について検討				モデル事業実施・検証				
<参考>					中間報告					最終報告		
・救急医療対策協議会	→											
	3月 搬送全都本格スタート											