

# 平成21年度東京都脳卒中医療連携協議会スケジュール(案)

平成21年11月26日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東京都脳卒中医療連携協議会		第1回協議会 5月13日							第2回協議会 12月1日予定		第3回協議会	
東京都脳卒中救急搬送体制の評価・検証				第1回評価検証部会 7月13日			第2回評価検証部会 10月15日			評価検証部会		
・評価検証の実施			検証項目、実施方法(対象範囲、対象期間等)の検討						調査方法について、事務局案を作成	調査方法 最終案決定	2月中旬 調査実施 2月下旬から3月上旬 調査票の回収 3月中旬 調査票の回収 3月下旬 速報値の発表	
・(例)基準枠数の見直し		脳卒中救急搬送実績に係る基礎データ収集		基準枠数の再設定		9月分カレンダーから反映(圏域では7月取りまとめ)		随時データを提供				
								必要に応じて、随時、基準枠数の見直しを行なう				
バスの活用も含めた脳卒中地域連携の推進			第1回地域連携バス部会 6月10日					第2回地域連携バス部会 11月17日			地域連携バス部会	
			バスの活用を含めた地域連携の具体的推進(部会)									
		各バスを通じた医療連携の取組について情報交換(合同会議)	第1回地域連携バス合同会議 5月30日	第2回地域連携バス合同会議 7月4日			[台風接近のため中止] 第3回地域連携バス合同会議 10月9日			第4回地域連携バス合同会議 1月9日	第5回地域連携バス合同会議 2月11日	
都民等への普及啓発									(ワーキンググループ) 年内に掲載する項目等を検討し、案をまとめる		検討結果を基に、作成・印刷	