

「東京都がん対策推進計画」 第三次改定に向けた全体スケジュール

		令和4年度			令和5年度													
		第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
国	がん対策推進協議会		第4期基本計画 閣議決定															
都	全体スケジュール	大規模調査実施					分野別の骨子の整理									決定	印刷	
		国の方向性・調査結果等を踏まえ、 次期改定の方向性を整理									文案調整							
													パブコメ					
	がん対策推進協議会				★		★					★	★					
	がん計画推進部会				★		★								★			
	ワーキンググループ 予防・緩和ケア 就労支援・AYA世代						◆	◆										

【協議会・部会】

- ・第4期基本計画の検討状況
- ・調査結果（速報値）
- ・計画改定スケジュール

【協議会・部会】

- ・保健医療計画進捗評価
- ・現行計画の振り返り
- ・全体構成（案）

★【協議会】 ※意見照会（素案）

★【協議会】 部会検討状況報告

★・パブコメ結果

【部会】（2回）

- ・分野別の取組
- ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標
- ※WG所管事項に属さないもの

【部会】

- ・分野別の取組骨子 (WG検討内容報告)
- ・全体目標/分野別目標

【部会】

- ・素案
- ・指標

【WG】（各2回）

- ・分野別の取組
- ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標

【凡例】

- ★・・・協議会開催
- ★・・・協議会・部会合同開催
- ▼・・・部会開催
- ◆・・・WG開催