

「東京都がん対策推進計画」 第三次改定に向けた全体スケジュール

		令和4年度			令和5年度												
		第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国	がん対策推進協議会	第4期基本計画 閣議決定															
都	全体スケジュール	大規模調査実施		国の方向性・調査結果等を踏まえ、 次期改定の方向性を整理						分野別の骨子の整理			文案調整			決定	印刷
	がん対策推進協議会																
	がん計画推進部会																
	ワーキンググループ 予防・緩和ケア 就労支援・AYA世代																
		<p>【協議会・部会】 3/17</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4期基本計画の検討状況 調査結果（速報値） 計画改定スケジュール <p>【協議会・部会】 6/30</p> <ul style="list-style-type: none"> 保健医療計画進捗評価 現行計画の振り返り 全体構成（案） <p>【部会】 7/21・8/14</p> <ul style="list-style-type: none"> 分野別の取組 ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標 ※WG所管事項に属さないもの <p>【WG】（各WGにつき2回ずつ開催）</p> <ul style="list-style-type: none"> 分野別の取組 ※骨子(現状/課題/取組の方向性)及び指標 <p>【協議会】 10/25</p> <ul style="list-style-type: none"> 分野別の取組骨子等 分野別/最終アウトカム指標 <p>【協議会・部会】 11/28</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画素案 <p>【協議会・部会】</p> <ul style="list-style-type: none"> パブコメ結果 ロジックツリー（ツリーについては次年度も検討継続） 															
		<p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆・・・協議会・部会開催予定 ★・・・協議会・部会開催（済） ▼・・・部会開催（済） ◆・・・WG開催（済） 															