


【資料5】東京都がん対策推進計画 第三次改定に向けた全体スケジュール（案）



1 R4年度における改定準備

- ・改定に先立ち、現計画の取組状況の評価や今後の取組検討等のため、**第3四半期に2件、第4四半期に1件の調査を実施**予定  
各調査に際しては、調査項目について**東京都がん対策推進協議会委員およびWG委員から意見聴取の上で調査項目を整理**
- ・国の「がん対策基本計画（第3期）」に係る中間評価（6/17公表）や第4期計画に向けた提言等（秋までに示される予定）から、次期計画策定にあたっての国の課題意識を確認
- ・調査結果、国の方向性・WGでの議論等を踏まえ、次期計画改定に向けた方向性・骨子を検討

2 R5年度における改定作業

- ・第1四半期：R4年度から引き続き、全体的な方向性・骨子を整理し、「全体構成」「基本目標」を固める
- ・第2四半期：分野別の現状・課題・今後の取組について、部会にて検討（※今後の部会構成案は現在検討中）
- ・第3四半期：計画素案作成
- ・第4四半期：パブリックコメント、最終調整

3 その他

- ・「東京都がん対策推進計画」の主要な取組事項は「東京都保健医療計画」へ盛り込まれるため、「東京都保健医療計画」の改定作業と進捗を合わせる