

東京都がん対策推進計画の改定に係るスケジュール及び都民意識調査等の実施について

1 見直しに向けた協議会スケジュール

28 年度				29 年度			
第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	第18回 ・調査項目等	調査準備・実施	第19回 ・調査結果報告 ・計画検討体制	計画内容検討 ★	第20回 骨子	第21回 素案	第22回 改定 パブコメ

国の次期基本計画閣議決定

2 調査の実施

【目的】 東京都がん対策推進計画の改定に当たり、現行計画の評価及び次期計画検討のための基礎資料とする。

【概要】

	①都民向け調査	②患者・家族調査	③小児がん家族調査
対象	○都民 5,000 人	○都内のがん診療連携拠点病院及び東京都がん診療連携拠点病院に通院・入院するがん患者及びその家族（* 家族調査は新規） ○各施設 100 名 × 34 施設 計 3,400 名 * 家族調査票は患者調査票に同封し、協力可能な家族より回答を得る。	○都内の小児がん拠点病院及び東京都小児がん診療病院に入院するがん患者の家族 ○各病院に入院する患者の家族のうち、協力可能な方（13 施設）
調査方法	○調査モニターに対するインターネット調査	○拠点病院にて調査対象を選出 ○病院にて調査票を手渡し、直接または郵送にて回収	○病院にて調査票を手渡し、直接または郵送にて回収
調査期間	○平成 28 年度中の 1～2 週間程度	○平成 28 年度中の 2～3 週間程度	○平成 28 年度中の 2～3 週間程度
調査内容	○がんに関する一般都民の認識度の把握 ○次期計画に向けたニーズ等の把握 ※詳細は、資料 5-1 を参照	○がん医療施策に関する実態及び満足度等の把握 ○次期計画に向けたニーズや課題等の把握 ※詳細は、資料 5-2 を参照	○小児がん医療における実態 ○次期計画に向けた課題等の把握 ※詳細は、資料 5-3 を参照
23 年度時	[実施期間]平成 24 年 2 月 2 日～2 月 10 日 [回答者数]2,310 人／5,000 人(回答率 54.1%)	[実施期間]平成 24 年 1 月 16 日～2 月 3 日 [回答者数]2,726 人／3,500 人(回収率 77.9%)	

【その他】 計画評価等に当たっては、今年度実施予定の「東京都医療機能実態調査」（資料 5-4 参照）や、各拠点病院等から提出される現況報告書等も活用