

### 東京都がん対策推進計画改定の検討体制及びスケジュール(案)

	平成29年												平成30年		
	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
東京都がん対策推進協議会	第19回 ・次期計画における課題 ・改定スケジュール							第20回 ・骨子(案)		第21回 ・素案		第22回 ・最終案 ☆決定	策定		
予防・早期発見・教育部会				①②回				③回							
がん医療・緩和ケア検討部会				①②回				③回							
がん医療 ワーキンググループ				①②回											
緩和ケア ワーキンググループ				①②回											
小児がん ワーキンググループ				①②回											
相談・情報検討部会				①②回				③回							

部会及びWGにて骨子案検討



相互に報告・調整

#### <【参考】東京都保健医療計画改定スケジュール(予定)>

	平成29年												平成30年		
	3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
医療審議会				第1回 ・医療計画の改定			第2回 ・骨子提示				第3回 ・関係団体・区市町村意見照会 原案決定・パブリックコメント	第4回 ・諮問	策定		
保健医療計画推進協議会			第1回 ・国指針等			第2回 ・骨子中間報告			第3回 ・素案最終報告						
改定部会	第2回 ・今後のスケジュール等	第3回 ・計画の項目対比等		第4~7回 ・事項ごとに検討		第8回 ・骨子案		第9,10回 ・素案検討							