

令和2年度 衛生検査所精度管理調査等計画表【案】

資料1-1

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会日程		5月28日(木) 書面開催 第一回検討委員会 第一回検討専門委員会					10月12日(月) 14:00から 第二回検討専門委員会		12月21日(月) 14:00から 第三回検討専門委員会		2月1日(月) 14:00から 第二回検討委員会	
検討事項		調査の実施計画 調査項目方法 調査薬計方法 調査票					報告書の原稿依頼 調査結果解析・評価 調査結果の点検		特別監視施設の選定 精度管理講習会(案) 調査結果報告書(案)		精度管理講習会要領 調査結果報告	
実施事項		5月28日(木) 書面開催 第一回監視指導 専門委員会		7月30日(木) オープン調査試料配布			各種試料作成 調査結果集計		12月上旬 報告書原稿の提出	1月25日(月) 14:00から 第二回監視指導 専門委員会 報告書まとめ	報告書印刷 報告書配布	3月19日(金) 13:00から 精度管理講習会
	[監視実施計画]				8月～10月 「定例監視及び特別監視」				[監視まとめ]			

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適宜計画変更を行う可能性あり。