

令和5年度 東京都衛生検査所精度管理事業 計画表【案】

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----|---|-----------------|------------------------|--|----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 委員会日程 | | 5月下旬 13:30から 第一回検討委員会 第一回検討専門委員会 | | | | | 10月中旬 14:00から 第二回検討専門委員会 | | 12月中旬 14:00から 第三回検討専門委員会 | | 2月上旬 14:00から 第二回検討委員会 | |
| 検討事項 | | 調査の実施計画 調査薬計調査 調査項目方法 調査方法 | | | | | 報告書の原稿依頼 調査結果の点検 調査結果の解析・評価 | | 特別監視施設の選定 精度管理講習会(案) 調査結果報告書(案) | | 精度管理講習会要領 調査結果報告 | |
| 実施事項 | | 5月下旬 第一回監視指導 専門委員会 | 6月下旬 検体容器等収集 | 7月上旬 協力医説明会 試料配布 | 7月中旬 オープン調査試料配布 衛生検査所説明会 ブラインド調査一回目 試料配布 ブラインド調査二回目 試料配布 | | 各種試料作成 調査結果集計 | | 12月上旬 報告書原稿の提出 | 1月下旬 14:00から 第二回監視指導 専門委員会 | 報告書印刷 報告書配布 | 3月15日 (金) 13:00から 精度管理講習会 |
| | | [監視実施計画] | 6月～7月 [特別監視] | | 8月～10月 [定例監視] | | | | [監視まとめ] | | | |