

東京都感染症予防計画の改定スケジュール

資料4

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
感染症対策連携協議会(全体会)		第1回 (8/22)			第2回 (11/21)				第3回 (3月上旬)	
予防計画協議部会		第1回 [病床、後方支援等]] (8/22)	第2回 [外来、検査体制等] (9/11)	第3回 [人材養成・資質の向上、保健所体制] (10/13) 第4回 [宿泊施設の確保、自宅療養者支援、患者の移送体制](10/24)	第5回 [その他の感染症、普及啓発、まとめ] (11/10)	○パブリックコメント ○関係団体へ意見照会			計画改定	
保健所連絡調整部会					第1回 (11/6)			第2回 (2月上旬)		
実務担当者会議	コメンテーター会議において情報交換を実施						コメンテーター会議の一部を実務担当者会議として開催			
感染症予防医療対策審議会	第1回 [諮問] (7/27)					第2回 [中間まとめ案] (12/8)			第3回 [答申] (3月下旬)	